

ZMLUVA O DIELO číslo VO-2024/09-pLZ/SP

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej aj len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej aj len „Stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. v o verejných prácach platnom znení a zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Jablonové**

- Sídlo: **Jablonové 92, 013 52 Jablonové**
- IČO: **00 321 338**
- DIČ: **2020626432**
- Telefón: **+421 41 5570037; 5570006**
- E-mail: **jablonove@jablonove.sk**
- Web: **<https://www.jablonove.sk>**
- Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
- IBAN: **SK06 0200 0000 0000 2442 1432**
- Zastúpený: **Ladislav Čička, starosta obce**
- Kontaktné osoby:
 - vo veciach technických: **Ladislav Čička**
 - telefón: **+421 918 519 483**
 - e-mail: **starosta@jablonove.sk**

(ďalej aj len: „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **Eurostav Slovakia, s. r. o.**

- Sídlo: **1. Mája 65, Bytča, 014 01**
- IČO: **44 648 723**
- DIČ: **2022780749**
- IČ DPH: **SK2022780749**
- Telefón: **+421 41 55 22 234**
- E-mail: **info@eurostav-slovakia.sk**
- Web: **<https://www.eurostav-slovakia.sk>**
- Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
- IBAN: **SK23 0200 0000 0025 7322 7658**
- Zastúpený: **Peter Perrot, konateľ**
- Osoby poverené Zhotoviteľom: **podľa Prílohy č. ZoD-4 tejto zmluvy**

(ďalej aj len: „Zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok procesu verejného obstarávania (ďalej aj len „VO“), ktoré realizoval Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZVO“), v rámci zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác zadávanej postupom podľa § 108 ZVO **na predmet zákazky: „Rýchle energetické opatrenia - budova Materskej školy Jablonové“.**
2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia poskytované z jeho strany podľa tejto zmluvy sú potrebné na realizáciu Objednávateľom implementovaného **projektu s názvom „Rýchle energetické opatrenia - budova Materskej školy Jablonové“** a budú spolufinancované z prostriedkov mechanizmu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o

poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameraná na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov (kód výzvy 19/02-26/01) poskytnutých Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj len „MH SR“), ako vykonávateľom investície 2 Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov ("Rýchle opatrenia") Komponentu 19 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, a prípadne z vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter spolufinancovania realizácie tejto zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť.

3. Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude riadiť v zmysle Obchodného zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v úvodnej časti tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť Zmluvu o dielo v nasledovnom znení.
6. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby Objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa čl. I tejto zmluvy bude realizovať v stanovenom harmonograme s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami.

Článok I Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa **vykonať stavebné práce na stavbe *Rýchle energetické opatrenia - budova Materskej školy Jablonové*** (ďalej aj len „Dielo“) pre Objednávateľa riadne a včas, za podmienok a v rozsahu stanovenom touto zmluvou a jej prílohami a podľa:
 - Projektovej dokumentácie Diela
 - právoplatného Stavebného povolenia
 - informácií získaných obhliadkou miesta vykonania Diela
 - ďalších podkladov poskytnutých Objednávateľom
 - ostatných požiadaviek / zmien Objednávateľa zapísaných v Stavebnom denníku,ktoré musí Zhotoviteľ rešpektovať.
Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, a to všetko za podmienok stanovených v tejto zmluve.
2. Predmetom Diela je:
 - a) zhotovenie stavebných prác na stavbe *Rýchle energetické opatrenia - budova Materskej školy Jablonové*. Samotná stavba je vnútorne členená na 2 stavebné objekty (ďalej aj len „SO“): SO 01 Výmena vonkajších otvorových konštrukcií a SO 02 Zateplenie strechy, ktoré sú navrhnuté a naprojektované ako 1 funkčný celok.
 - b) odvoz a likvidácia odpadu súvisiaceho so zhotovením Diela s doložením dokladov podľa § 19 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 223/2011 Z.z. o odpadoch v aktuálnom znení preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, ak sa takáto požiadavka ukáže byť relevantnou.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo na uplatnenie zmeny, úpravy alebo zámény stavebných materiálov, výrobkov alebo vybavenia navrhnutých na použitie na stavbe alebo aj v prípade nepredvídateľných nových skutočností zistených pri odkrytí alebo demontáži častí stavby v prípade, ak zmeny, úpravy alebo zámény nepresiahnu 5% rozsahu a obsahu predmetu plnenia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo uskutoční:
 - a) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť

- b) za podmienok stanovených v tejto zmluve a v jej prílohách
 - c) v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu Diela, ktorú v origináli odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska (čl. II ods. 2)
 - d) v rozsahu podľa Rozpočtu diela zostaveného na základe oceneného Výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom ako prílohy jeho ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní uvedenom v Preambule zmluvy. Rozpočet - ocenený Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej Príloha č. ZoD-2
 - e) v súlade s podmienkami právoplatného Stavebného povolenia a vyjadreniami orgánov verejnej správy, ktoré v origináli odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska (čl. II ods. 2).
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy:
- je oprávnený a odborne spôsobilý zhotoviť Dielo podľa tejto zmluvy
 - je mu jasné technické riešenie Diela
 - disponuje dostatočnými kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu Diela potrebné.

Článok II Miesto a lehoty zhotovenia Diela

1. Miestom zhotovenia Diela (ďalej aj len „stavenisko“) je Slovenská republika, kraj: Žilinský; okres: Bytča; obec: Jablonové; katastrálne územie: Jablonové; budova Materskej školy Jablonové umiestnená na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape – parcelné číslo 178 a zapísaná na LV č. 422.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo špecifikované v čl. I tejto zmluvy v nasledovných dohodnutých termínoch:

a) Odovzdanie a prevzatie staveniska:	do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
b) Začiatok zhotovovania stavebných prác:	odo dňa prevzatia staveniska
c) Ukončenie stavebných prác:	do 4 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska a začatia zhotovovania stavebných prác

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v bode 2. tohto článku sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- a) vyššej moci, t. j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, akými sú napr. nepriaznivé poveternostné podmienky, mimoriadne udalosti a pod.
 - b) v prípade zmien rozsahu Diela podľa pokynov Objednávateľa. V tomto prípade budú zmeny rozsahu Diela zaznamenané v Stavebnom denníku a zmluvné strany vždy uzatvoria dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedú zmenu rozsahu Diela a z toho vyplývajúcu zmenu termínu odovzdania Diela.
4. Zhotoviteľ sa pri zhotovovaní Diela bude riadiť Harmonogramom stavby, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy a je odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. V prípade zmien a posunu vykonania stavebných prác na Diele, bude vypracovaný nový harmonogram.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením Diela sa rozumie jeho riadne a včasné odovzdanie Objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol o odovzdaní diela bude podpísaný oprávnenými osobami za Objednávateľa a Zhotoviteľa a taktiež Technickým (Stavebným) dozorom.
6. Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto Dielo prevziať aj v skoršom navrhnutom termíne, pokiaľ bude Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou a dohodami uvedenými v

tejto zmluve a v súlade s platnými technickými normami, kontrolami, skúškami a meraniami, ktoré sú potrebné pre jeho riadne užívanie.

7. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve a neboli predmetom ponuky, je Zhotoviteľ povinný písomne ihneď o tejto skutočnosti informovať poverenú osobu Objednávateľa. Následne Objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so Zhotoviteľom. Všetky práce, ktoré nie sú uvedené v Rozpočte - ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. ZoD-2 tejto zmluvy), musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené v Stavebnom denníku.
8. V prípade vzniku Zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie Diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v Stavebnom denníku s odôvodnením.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené Dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa Článku III tejto zmluvy.

Článok III Cena za dielo

1. Cena za Dielo je stanovená na základe ponuky Zhotoviteľa predloženej ako Návrh na plnenie kritérií (uvedený ako Príloha č. ZoD-1 tejto zmluvy) vo verejnom obstarávaní uvedenom v Preambule zmluvy. Je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena konečná, maximálna a nemenná okrem prípadov uvedených v bode 4. tohto článku, vo výške:

Cena za Dielo bez DPH	= 145 680,04 EUR
DPH ¹	= 29 136,01 EUR
Cena za Dielo celkom (s DPH)	= 174 816,05 EUR

2. Cena za Dielo celkom podľa bodu 1. je stanovená ako súčet cien všetkých položiek uvedených v Rozpočte - ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. ZoD-2 tejto zmluvy).
3. V cene za Dielo celkom sú obsiahnuté aj náklady potrebné k úplnej realizácii diela podľa čl. II tejto zmluvy, vrátane nákladov na vybudovanie, zameranie inžinierskych sietí, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby, náklady na energie, vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Ďalej sú v cene Diela zahrnuté náklady na vyhotovenie potrebnej výrobnéj dokumentácie a dokumentácie nevyhnutných detailov, pokiaľ budú potrebné.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo uvedená v bode 1. je cena maximálna a nemožno ju meniť bez súhlasu Objednávateľa, okrem prípadov:
 - a) zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy
 - b) nevykonania niektorých častí Diela zo strany Zhotoviteľa uvedených v Rozpočte - ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. ZoD-2 tejto zmluvy), ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné. V tomto prípade budú tieto práce z ceny Diela odpočítané, a to v cene podľa Rozpočtu - oceneného Výkazu výmer (Príloha č. ZoD-2 tejto zmluvy).

¹ Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie hodnotu 0,00.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v bode 1. nie je možné navýšiť ani v tom prípade, ak Zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (napr. chybu v sčítaní, nezaradenie položky projektu do ceny, neúplné ocenenie požadovaných stavebných prác, nedostatočné ocenenie nákladov), v prípade nepochopenia súťažných podmienok a súťažných podkladov, ako i v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, ako i v prípade vlastných chýb.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo podľa tohto článku zmluvy.
7. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov mechanizmu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameraná na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov (kód výzvy 19/02-26/01) poskytnutých Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj len „MH SR“), ako vykonávateľom investície 2 Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov ("Rýchle opatrenia") Komponentu 19 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, a prípadne z vlastných zdrojov Objednávateľa.
8. Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Článok IV Platobné podmienky

1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi.
Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť čiastkovú faktúru po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.
Posledná z čiastkových faktúr sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. III, bod 1. tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou všetkých predchádzajúcich čiastkových faktúr.
Každá faktúra musí byť vyhotovená v 4 origináloch a potvrdená oprávnenými osobami Zhotoviteľa, Objednávateľa, Technickým (Stavebným) dozorom, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa vo veciach technických.
2. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený oprávnenou osobou Objednávateľa a Technickým (Stavebným) dozorom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, Zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
3. Povinnou prílohou každej faktúry musí byť aj podrobná fotodokumentácia práve fakturovaných prác vyhotovená v elektronickej forme ako súbory v bežne čitateľnom a prezerateľnom formáte (napr.: .pdf, .jpg, a pod) a predložená na elektronickej nosiči (napr.: CD, DVD a pod.).
4. V prípade, ak súčasťou faktúry budú náklady za uskladnenie stavebného odpadu, Zhotoviteľ zabezpečí a predloží doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúce platnej legislatíve a obsahujúce presné množstvá uloženého odpadu - vážne lístky.
5. Faktúra predložená Zhotoviteľom Objednávateľovi musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle uvedenej právnej normy, alebo ak nebude vystavená správne po stránke vecnej alebo formálnej, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
6. Okrem náležitostí podľa bodu 5. musí každá faktúra vystavená Zhotoviteľom a doručená Objednávateľovi obsahovať aj názov projektu podľa pokynov Objednávateľa.

7. Dohodnutú zmluvnú cenu za uskutočnené práce uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi bezhotovostným platobným stykom na základe predloženej faktúry za preukázateľne uskutočnené práce po ich vykonaní max. do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
8. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania z účtu Objednávateľa.
9. Objednávateľ je oprávnený zadržať 5 % z celkovej fakturovanej ceny diela ako kolaudačnú ratu, do doby odstránenia kolaudačných závad a preukázaní úhrad faktúr všetkým subdodávateľom za vykonané práce.

Článok V **Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie povinností súvisiacich s realizáciou diela.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania Diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný:
 - a) dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V prípade zmeny stavebného povolenia dodržať aj všetky ustanovenia tejto zmeny, počnúc dňom, ako mu bude táto zmena stavebného rozhodnutia doručená
 - b) zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu
 - c) naložiť, odvieť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu, stavebný odpadový, obalový a iný materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, Objednávateľ zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady Zhotoviteľa
 - d) zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných na stavbe zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy Zhotoviteľom vrátane používania reflexných prvkov na oblečení.
 - e) za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela zodpovedať až do odovzdania celého Diela podľa tejto zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do Diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom Diela, nadobúda Objednávateľ ich zabudovaním do Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom zhotovovaného diela je Objednávateľ
 - f) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i doporučené STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy
 - g) si svoje vnesené zariadenia a všetko potrebné k zhotoveniu Diela strážiť alebo inak vhodne zabezpečiť. Za prípadné straty a iné poškodenia Objednávateľ nezodpovedá



- h) je povinný na vlastné náklady udržiavať poriadok a čistotu v priestoroch staveniska a zabezpečiť bezpečnosť na stavenisku aj v mimopracovnej dobe.
4. Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie Diela poškodiť žiadne susediace objekty, v prípade poškodenia je povinný uviesť poškodenú konštrukciu alebo časť stavby bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
 5. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí a svojich prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela.
 6. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.

Článok VI

Odobzдание a prevzatie diela

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi objekt budúceho staveniska do 1 mesiaca od účinnosti tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi 2 pracovné dni vopred, že Dielo bude pripravené k prevzatíu. Na základe oznámenia o tom, že Dielo je pripravené k prevzatíu, dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom termín preberacieho konania, najdlhšie však do 5 pracovných dní od skončenia realizácie Diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela ešte pred jeho riadnym odovzdaním.
3. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia Diela.
4. Pri odovzdaní Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetky doklady potrebné k uvedeniu Diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na Dielo.
5. O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, súčasťou ktorého bude aj:
 - a) zhodnotenie kvality Diela, ktorá je určená STN, zmluvou a projektovou dokumentáciou
 - b) súpis zistených väd a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia
 - c) vyhlásenie Zhotoviteľa, že Dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu, alebo dôvody neodovzdania diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov
 - d) vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo alebo jeho ucelenú časť preberá k určitému dátumu. V zápornom prípade dôvody neprevzatia
 - e) súpis odovzdávaných dokladov potrebných k uvedeniu Diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na Dielo
 - f) zoznam skutočne vykonaných stavebných prác spolu s výkresovou dokumentáciou so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác
 - g) návody a inštrukcie na montáž, opravy a použitie tam, kde to charakter Diela vyžaduje, revízne správy, záručné listy, certifikáty, atesty, protokoly vyplývajúce so stavebných prác a použitých materiálov
 - h) platné certifikáty o schválení typu alebo prehlásenie o zhode so schváleným typom na dodané výrobky v zmysle § 13 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a s ním súvisiacich príslušných právnych predpisov

- i) doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom podľa zákona č. 223/2011 Z.z. o odpadoch v aktuálnom znení.
6. V prípade ak budú pri odovzdávaní a preberaní Diela, alebo jeho časti, zistené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho užívaniu na účel, ktorému má Dielo slúžiť alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky a požiadavky alebo doložené doklady podľa bodu 5. tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
7. V prípade ak budú pri odovzdávaní a preberaní Diela, alebo jeho časti, zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému má Dielo slúžiť, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v plnom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom a stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
8. Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
9. Po ukončení prác, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela, je Zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecné právne predpisy SR, najmä zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
10. Dňom odovzdania Diela prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k Dielu.

Článok VII

Záručná doba a zodpovednosť za vady Diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, Projektovej dokumentácii Diela a platných právnych a technických predpisoch.
2. Záručná doba Diela (zrealizovaných stavebných prác) je 60 mesiacov a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Na materiál, pri ktorom výrobca uvádza inú záručnú dobu, platí záruka udaná výrobcom dodávaných materiálov.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených projektovou dokumentáciou, prílohami tejto zmluvy, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi i technologickým predpisom Zhotoviteľa a všeobecnými technologickými predpismi, alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
5. V prípade, že sa počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom Diele, Objednávateľ bezodkladne písomne upozorní Zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu Diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 pracovných dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

8. Na nároky Objednávateľa z väd Diela sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok VIII Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s ktorýmkoľvek termínom uvedeným v Harmonograme stavby podľa článku II bod. 2., má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý, aj začatý, deň omeškania.
2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v článku VII bod 6. a 7. Zhotoviteľom má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania. Rovnako má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.
3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý, deň omeškania. Uvedené neplatí v prípade, ak k omeškaniu úhrady faktúry dôjde v dôsledku administrácie Žiadosti o platbu zo strany RO pre IROP, súčasťou ktorej je táto faktúra.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

Článok IX Spolupôsobenie Objednávateľa

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, tak aby mohli byť dodržané termíny plnenia uvedené v článku II. tejto zmluvy.

Článok X Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska Stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od dohodnutého rozsahu prác. Stavebný denník vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca, a priebežne ich potvrdzuje osoba/osoby poverená/poverené Objednávateľom.
2. Do Stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a osoby poverené Objednávateľom, t.j. osoby uvedené v bode 1 časti Zmluvné strany tejto zmluvy a Technický (Stavebný) dozor v čase realizácie stavebného diela. Pri vedení Stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d Stavebného zákona v platnom znení.
3. V Stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do 3 pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do 3 pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.
4. Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy:
 - denný záznam – dátum, údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky), údaje o pracovnej dobe, údaje o pracovníkoch a ich počtoch, údaje o mechanizmoch, časový postup prác, výkaz výmer stavebných prác a dodávok podľa stavebných objektov,

- údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo od iných povolení, vydaných pre výstavbu,
 - zhodnotenie čiastkového plnenia Zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie,
 - prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane. V takomto prípade Zhotoviteľ zdokumentuje v Stavebnom denníku stav rozpracovanosti Diela,
 - zápisy oprávnených osôb Objednávateľa,
 - záznamy Technického (Stavebného) dozoru,
 - záznamy koordinátora bezpečnosti, dodávateľ má v prípade povinnosti zabezpečenia koordinátora bezpečnosti na stavbe povinnosť zabezpečiť koordinátora bezpečnosti na vlastné náklady,
 - záznamy o vykonaných skúškach.
5. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov.
 6. Úvodné listy Stavebného denníka budú obsahovať:
 - základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo Objednávateľa, Zhotoviteľa, spracovateľa projektu, ,
 - zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov.
 7. Denné záznamy sa budú písať do časti Stavebného denníka s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami.
 8. Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové súbory viac kníh Stavebného denníka, očísľujú sa tieto knihy poradovým číslom.
 9. Pevné originálne listy v knihe Stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je potrebný pre odovzdanie a prevzatie diela.
 10. Prvú oddeliteľnú kópiu Stavebného denníka obdrží a archivuje Technický (Stavebný) dozor.
 11. Druhú oddeliteľnú kópiu Stavebného denníka archivuje stavbyvedúci.
 12. Ak je potrebné odovzdať kópiu príslušného listu Stavebného denníka aj autorskému dozoru, odbornému autorskému dozoru alebo Zhotoviteľovi realizačných projektov, zabezpečí stavbyvedúci reprodukčné kópie týchto listov Stavebného denníka, ktoré im odovzdá najneskôr na druhý deň po vykonaní zápisu, ktorý súvisí s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
 13. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a Technický (Stavebný) dozor.
 14. Stavbyvedúci predloží Technickému (Stavebnému) dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
 15. Technický (Stavebný) dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah Stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.).
 16. Ak Technický (Stavebný) dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní do Stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil.
 17. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do Stavebného denníka vykonal Technický (Stavebný) dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných projektov, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
 18. Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom Stavebného denníka má iba Technický (Stavebný) dozor Objednávateľa a poverení pracovníci Objednávateľa.
 19. Ak Technický (Stavebný) Objednávateľa zistí, že Zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť, má Technický (Stavebný) dozor právo zápisom do Stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác.

20. V priebehu pracovného času musí byť Stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
21. Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre Zhotoviteľa stavby jeho subdodávateľa vedie oprávnený zástupca príslušného subdodávateľa.
22. Vedenie Stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím Diela.
23. Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.

Článok XI Osobitné ustanovenia

1. V prípade, ak má Zhotoviteľ povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ďalej aj len „register“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „zákon o registri partnerov“), táto povinnosť musí byť splnená pred podpisom tejto zmluvy. Zhotoviteľ musí spĺňať podmienku byť zapísaný v registri aj počas celého trvania zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú zmenu v registri, týkajúcu sa Zhotoviteľa.
3. Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 ZVO odstúpiť od zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri alebo ak bol vymazaný z registra, v prípade ak zákon o registri partnerov takýto zápis predpokladá.
4. Zhotoviteľ deklaruje, že si preveril správnosť výpočtov uvedených v Rozpočte – ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. ZoD-2 tejto zmluvy). Položky, ktoré sú uvedené v Rozpočte – ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. ZoD-2 tejto zmluvy), ale nie sú ocenené, sa považujú za zahrnuté v iných položkách v Rozpočte – ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. ZoD-2 tejto zmluvy). Zvýšenie ceny môže Zhotoviteľ požadovať len v prípade, ak chyby v predloženej ponuke a v Rozpočte – ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. ZoD-2 tejto zmluvy) nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
5. V prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde ku zmene navrhnutého rozsahu prác uvedenému v článku I tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uskutočniť dielo upravené o tieto zmeny, o čom zmluvné strany uzavrú medzi sebou dodatok k tejto zmluve, ktorým v prípade potreby upravia aj cenu a ďalšie náležitosti zmluvy.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s vykonaním predmetu Diela súvisiacou s predmetom tejto zmluvy.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
8. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú na účely predchádzajúceho odseku najmä: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR alebo aj poskytovateľ NFP) a ním poverené osoby; Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a ňou poverené osoby, Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) a ním poverené osoby; Úrad vládneho auditu; Protimonopolný úrad Slovenskej republiky; Kontrolné orgány Európskej únie; Výbor pre vnútorný audit a vládny audit; Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky; Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, a ním poverené osoby a poverení zamestnanci Objednávateľa.

Článok XII Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak Zhotoviteľ :
 - a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy alebo s akýmkoľvek termínom uvedeným v tejto zmluve o viac ako 10 kalendárnych dní.
 - b) bude preukázateľne vykonávať vadné práce, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu zhotovenia Diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej na tento účel
 - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení Diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy
 - d) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby
 - e) v prípade uvedenom v článku XI bod 3. tejto zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 10 % ceny podľa tejto zmluvy.
4. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej výzve Zhotoviteľa Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie tejto zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi. Uvedené neplatí v prípade, ak k omeškaniu úhrady faktúry dôjde v dôsledku administrácie Žiadosti o platbu zo strany RO pre IROP, súčasťou ktorej je táto faktúra.

Článok XIII Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je platná dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnou legislatívou s odkladacou podmienkou – získaním nenávratného finančného príspevku v zmysle bodu 2 Preambuly zmluvy.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Ak sú niektoré ustanovenia tejto zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému zmluvnými stranami.
5. Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
6. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň doručenia písomnosti druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú zmluvnú stranu.

7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.
9. Zhotoviteľ je povinný verejnému obstarávateľovi písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi (§ 41 ods.4 písm. a) ZVO) a akúkoľvek zmenu subdodávateľa (§ 41 ods.4 písm. b) ZVO). V takýchto prípadoch sa vyžaduje doplnenie zmluvy formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
10. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu ako ani svoje pohľadávky voči Objednávateľovi bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy a za porušenie alebo zanedbanie povinnosti svojich poddodávateľov pri realizácii Diela.
11. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela Zhotoviteľom. Nevykonanie kontroly vykonávania Diela zo strany Objednávateľa nezbujuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady Diela.
12. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi sprístupniť miesto zhotovenia Diela za účelom kontroly. V prípade porušenia tejto povinnosti, Zhotoviteľ zodpovedá za príslušné škody, ktoré týmto Objednávateľovi vzniknú.
13. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
14. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto zmluvy.
15. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
 - a) Príloha č.ZoD-1 Návrh na plnenie kritérií
 - b) Príloha č.ZoD-2 Rozpočet - ocenený Výkaz výmer
 - c) Príloha č.ZoD-3 Harmonogram stavby
 - d) Príloha č.ZoD-4 Zoznam osôb Zhotoviteľa poverených vykonaním Diela
 - e) Príloha č.ZoD-5 Zoznam subdodávateľov s údajmi podľa § 41 ods. 3 ZVO

V Bytči, dňa 11.09.2024

EUROSTAV
SLOVAKIA
1. Mája 65, 074 07 Bytča
IČO: 44648723, DIČ: 2022780749
IČ DPH: SK2022780749

Peter Perrot, konateľ
za Zhotoviteľa



V Jablonovom, dňa 11.09.2024

OBEC
013 52 Jablonové
IČO: 00321338
DIČ: 2020626432

Ladislav Čička, starosta
za Objednávateľa

ZMLUVA O DIELO – NÁVRH
Príloha č. ZoD-1 Návrh na plnenie kritérií

Uchádzač: Eurostav Slovakia, s. r. o.

- Sídlo: **1. Mája 65, Bytča, 014 01**
- IČO: **44 648 723**
- DIČ: **2022780749**
- Zastúpený: **Peter Perrot, konateľ**

s1	s2*
Cena za Dielo bez DPH	= 145 680,04 EUR
DPH**	= 29 136,01 EUR
Cena za Dielo celkom (s DPH)	= 174 816,05 EUR

Poznámka*: Uchádzač výšky cien v stĺpci s2 tabuľky uvedie s presnosťou na dve desatinné miesta.

Poznámka**: Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie v stĺpci s2 tohto riadku hodnotu 0,00.

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje v prílohe sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.²

V Bytči, dňa 11.09.2024



.....
Peter Perrot, konateľ
za Zhotoviteľa



² Obsah prílohy musí byť identický s obsahom dokumentu Návrh na plnenie kritérií, ktorý úspešný uchádzač predložil ako súčasť svojej ponuky v rámci verejného obstarávania špecifikovaného v Preambule tejto zmluvy.

ZMLUVA O DIELO – NÁVRH
Príloha č. ZoD-2 Rozpočet - ocenený Výkaz výmer

Uchádzač: **Eurostav Slovakia, s. r. o.**

- Sídlo: **1. Mája 65, Bytča, 014 01**
- IČO: **44 648 723**
- DIČ: **2022780749**
- Zastúpený: **Peter Perrot, konateľ**

ROZPOČET - OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Uchádzač k prílohe doplní (priloží) dokument Ponukový rozpočet (ocenený Výkaz výmer), ktorý úspešný uchádzač predložil ako súčasť svojej ponuky v rámci verejného obstarávania špecifikovaného v Preambule tejto zmluvy.

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje v prílohe sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V Bytči, dňa 11.09.2024



.....
Peter Perrot, konateľ
za Zhotoviteľa



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZSaMSJablonove
Stavba: Rýchle energetické opatrenia - budova Materskej školy Jablonové

JKSO:
Miesto: Jablonové

KS:
Dátum: 5.9.2024

Objednávateľ:
Obec Jablonové Obecný úrad č.92, 013 52

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Eurostav Slovakia, s. r. o.

IČO: 44 648 723
IČ DPH: SK2022780749

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	145 680,04
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	145 680,04
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	145 680,04	29 136,01

Cena s DPH	v	EUR	174 816,05
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZSaMSJablonove

Stavba: Rýchle energetické opatrenia - budova Materskej školy Jablonové

Miesto: Jablonové

Dátum: 05.09.2024


Objednávateľ: Obec Jablonové Obecný úrad č.92, 013 52

Projektant:

Zhotoviteľ: Eurostav Slovakia, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	145 680,04	174 816,05
1	Výmena vonkajších otvorových konštrukcií	102 019,64	122 423,57
2	Zateplenie strechy	43 660,40	52 392,48
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		145 680,04	174 816,05



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rýchle energetické opatrenia - budova Materskej školy Jablonové

Objekt:

1 - Výmena vonkajších otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Jablonové

KS:

Dátum: 05.09.2024

Objednávateľ:

Obec Jablonové Obecný úrad č.92, 013 52

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Eurostav Slovakia, s. r. o.

IČO:

44 648 723

IČ DPH:

SK2022780749

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				102 019,64
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				102 019,64
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	102 019,64	20,00%	20 403,93	
Cena s DPH		v EUR		122 423,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rýchle energetické opatrenia - budova Materskej školy Jablonové

Objekt: **1 - Výmena vonkajších otvorových konštrukcií**

Miesto: Jablonové

Dátum: 05.09.2024

Objednávateľ: Obec Jablonové Obecný úrad č.92, 013 52

Projektant:


Zhotoviteľ: Eurostav Slovakia, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	102 019,64
HSV - Práce a dodávky HSV	11 501,81
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 763,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 365,49
99 - Presun hmôt HSV	372,87
PSV - Práce a dodávky PSV	90 517,83
764 - Konštrukcie klampiarske	5 209,96
766 - Konštrukcie stolárske	78 338,07
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 749,80
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	220,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	102 019,64



ROZPOČET

Stavba:

Rýchle energetické opatrenia - budova Materskej školy Jablonové

Objekt:

1 - Výmena vonkajších otvorových konštrukcií

Miesto: Jablonové

Dátum: 05.09.2024

Objednávateľ: Obec Jablonové Obecný úrad č.92, 013 52

Projektant:

Zhotoviteľ: Eurostav Slovakia, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							102 019,64
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 501,81
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 763,45
1	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	294,040	16,20	4 763,45
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 365,49
2	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	524,250	4,00	2 097,00
3	K	941944831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	524,250	2,50	1 310,63
4	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	73,088	2,85	208,30
5	K	962081141.S	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	84,240	7,57	637,70
6	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	93,600	3,60	336,96
7	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	232,080	3,60	835,49
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,806	10,00	98,06
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	98,060	1,55	151,99
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,806	25,30	248,09
11	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,806	10,00	98,06
12	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	9,806	35,00	343,21
D	99		Presun hmôt HSV				372,87
13	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	25,894	14,40	372,87
D	PSV		Práce a dodávky PSV				90 517,83
D	764		Konštrukcie klampiarske				5 209,96
14	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	91,360	2,00	182,72
15	K	764421590.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 900 mm	m	91,360	54,56	4 984,60
16	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,533	80,00	42,64
D	766		Konštrukcie stolárske				78 338,07
17	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	375,320	15,42	5 787,43
18	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	1 486,265	0,66	980,93
19	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	1 486,267	0,60	891,76
20	M	611410091040.S	Okno plastové dvojkridlové O+O, spodná časť sklopná izolačné trojsklo	m	388,080	177,60	68 923,01
21	K	766694124.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	34,000	14,40	489,60
22	M	611550000500.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 400 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	34,000	20,40	693,60
23	K	766694988.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	22,000	3,60	79,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	8,209	60,00	492,54
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							6 749,80
25	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových exteriérových, 1 m obvodu dverí	m	12,760	17,22	219,73
26	M	553410097100.S	Dvere vchodové hliníkové dvojkrídlové s prísvetlíkom a nadsvetlíkom , izolačné trojsklo	m	12,760	294,00	3 751,44
27	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	115,776	6,00	694,66
28	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	115,776	18,00	2 083,97
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							220,00
29	K	769011480.S	Montáž pôvodného ventilátora kovového do plastového okna	ks	2,000	85,00	170,00
30	K	769081390.S	Demontáž jestvujúceho ventilátora -0,11300 t	ks	2,000	25,00	50,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rýchle energetické opatrenia - budova Materskej školy Jablonové

Objekt:

2 - Zateplenie strechy

JKSO:

Miesto: Jablonové

KS:

Dátum: 05.09.2024

Objednávateľ:

Obec Jablonové Obecný úrad č.92, 013 52

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Eurostav Slovakia, s. r. o.

IČO:

44 648 723

IČ DPH:

SK2022780749

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				43 660,40
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				43 660,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	43 660,40	20,00%	8 732,08	
Cena s DPH		v EUR		52 392,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rýchle energetické opatrenia - budova Materskej školy Jablonové

Objekt: **2 - Zateplenie strechy**

Miesto: Jablonové

Dátum: 05.09.2024

Objednávateľ: Obec Jablonové Obecný úrad č.92, 013 52

Projektant:

Zhotoviteľ: Eurostav Slovakia, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	43 660,40
HSV - Práce a dodávky HSV	3 347,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 942,44
99 - Presun hmôt HSV	405,06
PSV - Práce a dodávky PSV	40 312,90
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	14 959,00
713 - Izolácie tepelné	20 575,02
764 - Konštrukcie klampiarske	4 428,88
781 - Dokončovacie práce a obklady	350,00
OST - Ostatné	350,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	43 660,40



ROZPOČET

Stavba:

Rýchle energetické opatrenia - budova Materskej školy Jablonové

Objekt:

2 - Zateplenie strechy

Miesto: Jablonové

Dátum: 05.09.2024

Objednávateľ: Obec Jablonové Obecný úrad č.92, 013 52

Projektant:

Zhotoviteľ: Eurostav Slovakia, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							43 660,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 347,50
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 942,44
1	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	425,880	4,00	1 703,52
2	K	941944831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	425,880	2,50	1 064,70
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,201	85,60	17,21
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,010	55,00	110,55
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,201	100,00	20,10
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,201	100,00	20,10
7	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,201	31,12	6,26
D	99		Presun hmôt HSV				405,06
8	K	998011032.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 12 m	t	20,253	20,00	405,06
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 312,90
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				14 959,00
9	K	712370030.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	386,340	21,60	8 344,94
10	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	424,974	10,80	4 589,72
11	M	311970001600.S	Vrut na kotvenie izolácie a hydroizolácie do asfaltových súvrství, do dl. 350 mm	ks	772,680	0,85	656,78
12	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	386,340	1,20	463,61
13	M	693110003740.S	Geotextília polypropylénová netkaná 350 g/m2	m2	444,291	1,20	533,15
14	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,236	300,00	370,80
D	713		Izolácie tepelné				20 575,02
15	K	713141131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. za studena	m2	374,010	6,00	2 244,06
16	M	631440033900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 240 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	381,490	45,01	17 170,86
17	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,867	300,00	1 160,10
D	764		Konštrukcie klampiarske				4 428,88
18	K	764421550.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 400 mm	m	54,600	36,00	1 965,60
19	K	764421870.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, - 0,00252t	m	54,600	5,04	275,18
20	K	764430540.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	27,400	72,00	1 972,80
21	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	27,400	4,56	124,94
22	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,251	360,00	90,36
D	781		Dokončovacie práce a obklady				350,00
D	OST		Ostatné				350,00
23	K	PSV - EL	Elektroinštalácia bleskozvod	SÚBO	1,000	350,00	350,00

ZMLUVA O DIELO – NÁVRH
Príloha č. ZoD-3 Harmonogram stavby

Uchádzač: **Eurostav Slovakia, s. r. o.**

- Sídlo: **1. Mája 65, Bytča, 014 01**
- IČO: **44 648 723**
- DIČ: **2022780749**
- Zastúpený: **Peter Perrot, konateľ**

HARMONOGRAM STAVBY

Stavebné práce	Mesiac	1.				2.				3.				4.			
	Týždeň	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Strecha – prípravné práce		■	■														
Strecha - zateplenie			■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Okná – výmena - Telocvičňa							■	■	■	■	■	■	■				
Okná – výmena – Hlavná budova							■	■	■	■	■	■	■	■			
Dokončovacie práce																■	■

V Bytči, dňa 11.09.2024


EUROSTAV
SLOVAKIA, s. r. o.
1. Mája 65, 014 01 Bytča
IČO: 44648723 / DIČ: 2022780749
IČ DPH: SK2022780749

.....
Peter Perrot, konateľ
za Zhotoviteľa





ZMLUVA O DIELO – NÁVRH
Príloha č. ZoD-4 Zoznam osôb Zhotoviteľa poverených vykonaním Diela

Uchádzač: Eurostav Slovakia, s. r. o.

- Sídlo: 1. Mája 65, Bytča, 014 01
- IČO: 44 648 723
- DIČ: 2022780749
- Zastúpený: Peter Perrot, konateľ

ZOZNAM OSÔB ZHOTOVITEĽA POVERENÝCH VYKONANÍM DIELA

Poradové číslo	Titul meno priezvisko	Funkcia	Kontakt	
			telefón/mobil	e-mail
1.	Peter Perrot	konateľ	+421 903 925 987	info@eurostav-slovakia.sk
.... ³	Jozef Klučinec	konateľ	+421 903 310 164	info@eurostav-slovakia.sk

V Bytči, dňa 11.09.2024

EUROSTAV
SLOVAKIA, s. r. o.
1. Mája 65, 014 01 Bytča
IČO: 44648723, DIČ: 2022780749
IČ DPH: SK2022780749

.....
Peter Perrot, konateľ
za Zhotoviteľa

³ Odstrániť, alebo doplniť riadky podľa potreby!



OBEC

013 52 Jablonové
IČO: 00321338
DIČ: 2020626432

ZMLUVA O DIELO – NÁVRH
Príloha č. ZoD-5 Zoznam subdodávateľov s údajmi podľa § 41 ods. 3 ZVO

Uchádzač: Eurostav Slovakia, s. r. o.

- Sídlo: 1. Mája 65, Bytča, 014 01
- IČO: 44 648 723
- DIČ: 2022780749
- Zastúpený: Peter Perrot, konateľ

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV S ÚDAJMI PODĽA § 41 ODS. 3 ZVO:

Poradové číslo	Subdodávateľ: Obchodné meno alebo Názov	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:	Subdodávka:
1.	• Sídlo alebo miesto podnikania • IČO	• titul, meno a priezvisko: • adresa pobytu: • dátum narodenia:	• predmet: • podiel v EUR: • podiel v %:
4	• Irelevantné	• Irelevantné	• Irelevantné
....	• Irelevantné	• Irelevantné	• Irelevantné

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje v prílohe sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.⁵

V Bytči, dňa 11.09.2024

EUROSTAV
SLOVAKIA
1. Mája 65, 014 01 Bytča
IČO: 44648723, DIČ: 2022780749
IC / PH: S / 2022780749

Peter Perrot, konateľ
za Zhotoviteľa



OBEC
013 52 Jablonové
IČO: 00321338
DIČ: 2020626432

⁴ Odstrániť, alebo doplniť riadky podľa potreby!

⁵ Obsah prílohy musí byť identický s obsahom dokumentu Zoznam subdodávateľov s údajmi podľa § 41 ods. 3 ZVO, ktorý úspešný uchádzač predložil ako súčasť svojej ponuky v rámci verejného obstarávania špecifikovaného v Preambule tejto zmluvy

